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1. Inleiding 

De kennisagenda Gender en Gezondheid maakt duidelijk dat verschillen tussen mannen en vrouwen 

belangrijk zijn voor ziekte en gezondheid1. Een recente globale screening binnen vier vervolgopleidingen 

(psychiatrie, cardiologie, interne geneeskunde en huisartsgeneeskunde) maakte duidelijk dat in die 

opleidingen gefragmenteerd of geen aandacht aan sekse wordt besteed. In de eindtermen of 

leerdoelen ontbreken gendersensitieve elementen. Een groeiend inzicht dat de biologische verschillen 

tussen de seksen uitstijgen boven alleen de reproductieve functies wordt inmiddels onderbouwd met 

studies over sekseverschillen in incidentie, klachtpresentatie, symptomen en in de prognose van veel 

problemen zoals diabetes, hart- en vaatziekten, reumatische klachten, depressie, angststoornissen en 

auto-immuunaandoeningen2. Sekseverschillen manifesteren zich in biologische levensfasen ook anders. 

Hormonale verschillen kunnen bijdragen aan een verschillend ontstaan of beloop van ziekte tussen 

mannen en vrouwen zoals bij chronisch obstructief longlijden, migraine, inflammatoire darmziekten, 

schizofrenie en angina pectoris. Deze kennis is nog niet geïmplementeerd in de vervolgopleidingen. Men 

realiseert zich nog te weinig dat veel van de bestaande kennis over ziekte en gezondheid gebaseerd is 

op kennis van het mannenlichaam. Naast biologische verschillen hangen gezondheidsverschillen tussen 

de seksen sterk samen met psychologische, sociale en culturele factoren3. Er kunnen bijvoorbeeld ook 

sekseverschillen zijn in seksueel misbruik en partnergeweld, de ontwikkeling van de genderidentiteit,  

levensloop, medische consumptie, klachtpresentatie, communicatie,  de gevolgen van een 

aandoening en de behandeling en bejegening door de hulpverlener. Gender is een onderdeel van de 

diversiteit van mensen en diversiteit is ruimer dan alleen gender: etniciteit, leeftijd, religie, klasse, seksuele 

voorkeur zijn allemaal factoren die verscheidenheid aanbrengen tussen mensen. Die verschillende 

factoren zijn vaak gelijktijdig verbonden en de factor gender speelt een specifieke, telkens andere rol bij 

genoemde groepen. Door meer rekening te houden met  diversiteit wordt betere  zorg geboden aan 

mannen en vrouwen en dat is waaraan kwalitatief hoogwaardig geneeskundig  vervolgonderwijs wil 

bijdragen. Dit project beperkt zich evenwel tot gender omdat het daarmee aansluit bij het gender 

implementatieproject  in het basis curriculum. 

 

Voor dit project wordt gebruik gemaakt van de kennis en ervaring van het OC&W WomenInc. Alliantie 

project over implementatie van gender in het medisch curriculum met gebruik van het Nijmeegs 

Centrum Sekse en diversiteit in het medisch curriculum (SDMO). Tevens worden bij het project de 

bevindingen betrokken van het door ZonMw gefinancierde project ‘Drie in één’ dat de implementatie 

van gender in de Nijmeegse opleiding tot huisartsen bij aios en opleiders initieerde4. Een van de 

conclusies destijds was dat de bereidheid van opleiders om gender in de opleiding te betrekken zeker 

aanwezig was, maar dat kennis en (ondersteuning in) tijd ontbraken. Daarom is het ontwikkelen van een 

gemeenschappelijke e-learning  “Introductie in gender medicine” van belang. Bij gender medicine 

gaat het om mannen en vrouwen in de relatie tot ziekte en gezondheid. Dit sluit aan op het gender 

implementatieproject van OC&W WomenInc. Alliantie in het basis curriculum. Tenslotte zal voor dit 

project ook gebruik worden gemaakt van kennis en ervaring die in het buitenland is opgedaan. Dit is 

reeds geborgd door de betrokkenheid van de projectmanager mw. T. Lagro-Janssen bij die 

buitenlandse expertise, haar contacten met de kennisdragers van die buitenlandse informatie en haar 

aansluiting bij de internationaal betrokkenen van de Alliantie.    

 

 

2. Gendersensitieve zorg in de vervolgopleiding 

In dit projectvoorstel worden criteria gedefinieerd die bruikbaar zijn gebleken om een gendersensitieve 

opleiding te realiseren.  Er is sprake van een gendersensitieve opleiding wanneer aios inzicht verwerven 

in de praktijk van sekse en gender voor gezondheid en ziekte en het kunnen toepassen in de medische 

praktijk. Artsen en aios moeten kennis kunnen aantonen van sekse en gender en ook leren reflecteren 

op de eigen persoonlijke opvattingen en houding. Ze moeten daarbij in staat zijn om gebruik te maken 

van relevante wetenschappelijke kennis. Het thema seksueel misbruik en partnergeweld wordt expliciet 

als onderwerp gedefinieerd binnen een gendersensitief opleidingsplan. De op CanMEDS gebaseerde 

competenties van het College Geneeskundige Specialismen (CGS) zijn daarbij leidend. Belangrijk 

streven is om in de opleidingen van de participerende specialismen sekse en gender zowel in de 

verplichte opleidingsmodules op te nemen (integreren) als om aparte  keuze modules toe te voegen 

gericht op genderthema’s (profileren). 

Deze criteria zullen gedurende het project verder ontwikkeld worden en inhoud krijgen, rekening 

houdend met de verschillen in de vervolgopleidingen en met de professionele autonomie van de 

opleidingen om inhoud en vorm eigenstandig te bepalen.  
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Daarmee is de aanpak in dit project anders dan de aanpak die is gevolgd met de implementatie van 

gendersensitiviteit in het basiscurriculum. In het basiscurriculum is sprake van collegebank-leren, in de 

vervolgopleidingen is sprake van werkplek-leren. Bij de implementatie in het basiscurriculum worden op 

basis van eerder bruikbaar gebleken criteria voor een geslaagde integratie van sekse/gender in het 

basiscurriculum, de acht bachelorprogramma’s geëvalueerd op effecten. Vervolgens wordt de borging 

van de sekse/gender integratie volgens acht implementatiestappen procesmatig geëvalueerd. Het 

project dat zicht op het basiscurriculum heeft een looptijd van juni 2014 tot april 2017. Het bevindt zich 

thans in een afrondende fase. Dat betekent dat per 1 april 2017 over dat project verslag zal worden 

gedaan.   

 

Het onderhavige project dat zich richt op de vervolgopleidingen is nieuw en zal zich vooral richten op 

het ontwikkelen van awareness en het zoeken naar en stabiliseren van netwerken, stakeholders en 

ambassadeurs binnen de opleidingsconcilia. Aldus kan worden aangesloten bij de heersende cultuur 

van het onderwijs binnen elke vervolgopleiding.     

 

 

3. Doel en duur van het project 

Doel van het project is om een start te maken met het implementeren van de factor sekse/gender in de 

geneeskundige vervolgopleidingen door te beginnen bij volgende vijf geneeskundige 

vervolgopleidingen: 

 huisartsgeneeskunde 

 cardiologie 

 psychiatrie 

 interne geneeskunde 

 maatschappij en gezondheid  

De keuze van deze opleidingen is gebaseerd op hun groot aantal toekomstige specialisten, het 

evidente belang van genderaspecten in hun disciplines en de aanwezige genderkennis binnen de 

betreffende opleidingen. Bij deze opleidingen leeft het onderwerp gender al dusdanig dat de kans van 

slagen van dit project bij die opleidingen reëel is. Van belang is dat de ervaringen van de 

implementatie bij die opleidingen worden gebruikt om kansen en belemmeringen voor implementatie 

bij de overige opleidingen te identificeren.   

Het project heeft een beoogde startdatum van 15 december 2016 en een looptijd van een jaar, tot 14 

december 2017. 

 

 

4. Resultaten en werkwijze 

Door het project worden de volgende resultaten per 30 november 2017 gerealiseerd voor de vijf 

genoemde specialismen5: 

1. Gender is verankerd in de landelijke opleidingsplannen van de desbetreffende opleidingen.  

Daartoe worden de desbetreffende opleidingsplannen geëvalueerd en geanalyseerd, op basis 

waarvan op het specialisme toegespitste aanbevelingen worden voorgesteld. Vervolgens worden 

deze besproken met betrokkenen en worden zo mogelijk voorstellen gedaan om de aandacht voor 

gender in de opleiding te verbeteren en worden voorstellen gedaan voor (te ontwikkelen) 

onderwijsmateriaal. 

2. Er is (zo nodig per specialisme) een checklist of een gestructureerde methode ontwikkeld om te 

bepalen in hoeverre gender voorkomt in het opleidingsaanbod en wat er nog aan toegevoegd zou 

kunnen worden. In het ontwikkelde instrument worden gendersensitieve criteria benoemd om te 

bepalen in welke opleidingsthema’s gender minimaal aan de orde zou moeten komen. 

3. Er is een e-learning “introductie gender in de vervolgopleiding” ontwikkeld die in alle 5 de 

opleidingen gebruikt kan worden.  

4. Er is voor één specialisme binnen een regio onderzocht hoe gender vanuit het landelijk 

opleidingsaanbod vertaald is in de regionale of lokale opleidingsplannen of in het regionale of 

lokale opleidingsaanbod. Op basis daarvan worden aanbevelingen gedaan. 

5. Er is een implementatieplan ontwikkeld om gender landelijk in het onderwijsaanbod van de overige 

vervolgopleidingen te kunnen borgen. 

6. Het project wordt afgesloten met een invitational over de resultaten van het project en de adviezen 

voor landelijke implementatie.  
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Ten behoeve van de uitvoering van het project wordt nog voor de start het volgende gedaan: 

 De aanpak en planning van het project zijn op basis van dit projectplan uitgewerkt in een 

werkplan(ning).  

 Er is een commitment uitgesproken door de betreffende opleidingsconcilia. 

 Per specialisme is er een gender change advocate of is een werkgroep met genderdeskundigen 

ingesteld. Hun taak is om aandacht te vragen voor gender, de ontwikkeling ervan in de opleidingen 

te faciliteren en te monitoren. 

 

 

5. Randvoorwaarden 

Randvoorwaarden die de implementatie bevorderen zijn de volgende: 

 Concrete en direct uitvoerbare inhoudelijke aanbevelingen voor ontwikkelaars en uitvoerders van 

onderwijs blijken van groot belang. Praktische ondersteuning met toegankelijk en aansprekend 

onderwijsmateriaal bevordert daarbij het succes; hoe concreter hoe beter. 

 Sekse/genderverschillen wordt adequaat vertaald naar de dagelijkse patiëntenzorg door zichtbaar 

te maken dat rekening houden met gender de kwaliteit van zorg bevordert. 

 Gemotiveerde docenten moeten uit eigen ervaring als praktiserend arts de verschillen (leren) 

erkennen en herkennen en dit laten zien tijdens de opleiding in het theoretische en praktijkdeel van 

de opleiding. 

 Binnen de opleidingen zou een enthousiaste, gerespecteerde en deskundige gender 

changeadvocate of een gender werkgroep aanwezig moeten zijn om het draagvlak en de 

competenties te vergroten. 

Ondersteuning zou top-down vanuit de opleidingsconsortia en bottum-up via aios en 

opleidingscommissies moeten plaatsvinden. 

 

 

6. Mijlpalen 

Gelet op de korte doorlooptijd van dit project worden geen tussentijdse mijlpalen benoemd en wordt 

verwezen naar de tijdsplanning onder punt 10.  

 

 

7. Projectstructuur 

 

Vanwege de korte doorlooptijd van het project en de beperkte omvang ervan (5 specialismen) is 

gekozen voor een compacte projectstructuur.  

 

Opdrachtgever  

Als opdrachtgever van het project fungeert het CGS. Gelet op de beleidsinsteek van het project, de 

relatie met de verankering van gender in de landelijke opleidingsplannen  van de desbetreffende 

opleidingen en de betrokkenheid van federatiepartners, de afdeling Beleid & Advies van de KNMG en 

de beide departementen OC&W en VWS, is het CGS de aangewezen partij voor het 

opdrachtgeverschap. Aangezien het CGS geen rechtspersoon is, zal de formele subsidieaanvraag door 

de KNMG worden gedaan, ten behoeve van het CGS. 

Het CGS stelt het projectplan en wijzigingen daarop vast, stelt de projectstructuur in en verstrekt de 

projectopdracht aan het projectteam. Het CGS neemt elk half jaar kennis van de 

voortgangs/eindrapportage van het projectteam en geleidt de eindproducten door naar ZonMw.  

Overigens heeft het CGS het onderwerp gender al opgenomen in zijn interne toetsingskader waarmee 

het landelijke opleidingsplannen aan diverse criteria toetst alvorens een opleidingsplan vast te stellen. 

De rol van het CGS na afronding van het project, dient tegen die tijd nader te worden bezien. Vanwege 

de procedures die gelden voor het vaststellen van de eisen die aan opleidingen worden gesteld, kan 

het CGS zich niet op voorhand uitspreken over de gevolgen van de resultaten van dit project voor de 

overige vervolgopleidingen.   

 

Projectteam als projectleiding 

Er is gekozen voor een compact projectteam dat is belast met de uitvoering, aansturing en 

voortgangsbewaking van het project.  

Als projectmanager fungeert  Em prof.dr. T. Lagro-Janssen, Gender & Women’s Health, Radboud UMC). 

Zij is tevens voorzitter van het projectteam en van de begeleidingsgroep.  Het projectteam bestaat uit: 
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0,05 fte projectmanager (mw. T. Lagro-Janssen) 

1 fte onderzoeker/onderwijskundige 

0,4 fte onderzoeksassistent/deskundige multi media t.b.v. ontwikkeling e-learning  

De projectmanager voert samen met de onderzoeker en een lid van de werkgroep of de 

changeadvocate van het betreffende specialisme de gesprekken met de desbetreffende concilia. Het 

projectteam ontwikkelt de screeningsmethode (checklist) en het e-learningmateriaal. 

 

Begeleidingsgroep  

De betreffende specialismen en gremia zijn in een begeleidingsgroep vertegenwoordigd. De 

samenstelling van de begeleidingsgroep is als volgt: 

Mw. T. Lagro-Janssen (voorzitter, tevens projectmanager) 

Mw. W. van Rossum (VWS) 

Mw. E. Veenis (OC&W) 

Mw. M. de Rond (KNMG, afdeling Beleid & Advies)  

Mw. V. Schelfhout (FMS) 

Dhr. K. van der Post (HON, tevens liaison voor NHG)  

Mw. E. Olde Bijvank (Cardiologie) 

Mw. J. de Graaf (Interne geneeskunde) 

Mw. P. van Wijngaarden (volwassen psychiatrie/opleider) 

PM (maatschappij en gezondheid) 

Mw. L. Koggel (De Geneeskundestudent) 

PM (De Jonge Specialist) 

Dhr. M. Rozijn (KNMG, CGS) 

 

Taken van deze begeleidingsgroep zijn de inhoudelijke inbreng van specifieke ( gender) expertise, het 

fungeren als klankbord voor het projectteam en het ambassadeurschap voor dit  project voor de eigen 

achterban. De leden van de begeleidingsgroep zullen ook nadrukkelijk een rol hebben bij het 

benoemen van de kansen en belemmeringen van een landelijke implementatie van gender in de 

overige vervolgopleidingen.  

Daarnaast zal het projectteam tevens de Raad Opleidingen van de Federatie Medisch Specialisten 

kunnen gebruiken als klankbord voor de inhoud. 

 

De begeleidingsgroep vergadert gedurende het project in beginsel 4 maal. 

 

8.     Communicatie 

Hierbij gaat het om communicatie over het project (wat is het, voor wie en voortgang). Voorzien wordt 

dat bij de start, halverwege en aan het eind van het project centraal over het project wordt 

gecommuniceerd. Daarbij kunnen diverse media als communicatiemiddel worden ingezet. De feitelijke 

inzet van media geschiedt in afstemming met en met ondersteuning van de communicatie-afdeling 

van het Radboud UMC.  

Voor basisinformatie wordt de website van het Radboud UMC ingezet, die weer wordt gekoppeld aan 

de websites van de  deelnemende organisaties.   

Het projectteam stelt na zes maanden een tussenrapportage op en aan het eind van het project een 

publicabele eindrapportage, beide voor de opdrachtgever.  

 

9.      Begroting  

Voor de uitvoering van dit project is een bedrag gemoeid van € 141.089,- inclusief btw en inclusief 

overhead.  De begroting is separaat vanwege het voorgeschreven format voor de begroting als bijlage 

bij het projectvoorstel gevoegd.  
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10. Tijdsplanning 

 

2016 

 

 

15 

december 

Start project 

Installatie projectteam 

Installatie en vergadering begeleidingsgroep 

December Scan van de opleidingsplannen 

Gesprekken met betrokkenen van de opleidingen 

 

2017 

 

 

Januari Schriftelijk akkoord van de verenigingen voor invoering gender in de opleiding 

Instellen van een changeadvocate of werkgroep per specialisme 

Februari Ontwikkelen screeningsinstrument 

Mei Bespreken resultaten uit screening en aanbevelingen met de specialismen 

Vergadering begeleidingsgroep 

Juni Tussenrapportage 

Augustus Opstellen eindrapportage 

Vergadering begeleidingsgroep 

November Vergadering begeleidingsgroep  

Eindrapportage 

Invitational 
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